

附件 1

# 北京市海淀区财政支出项目 绩效自评报告

主管部门：北京市海淀区妇女联合会

项目单位：北京市海淀区妇女联合会

项目名称：北京市农村妇女创新创业项目

负责人：唐馨玲

填报日期：2025 年 6 月 10 日

# 海淀区妇女联合会 北京市农村妇女创新创业项目绩效自评报告

为提高财政资金使用效益，根据《北京市海淀区预算绩效管理办法》（海财绩〔2020〕678号）、《北京市海淀区项目支出绩效评价管理办法》（海财绩〔2021〕367号）等相关文件要求，我单位于2025年6月，对“北京市农村妇女创新创业”项目开展了绩效自评工作。该项目自评结果为95分。有关情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景

#### 1. 项目立项依据

本项目是依照北京市妇联、市科委、市农委《关于继续创建“首都巾帼科技示范基地”的通知》和北京市财政局、北京市妇女联合会印发的《北京市农村妇女创业就业发展补助资金管理办法》，扶持创建一批科技含量高、经营规模大、综合效益好、示范带动力强、生产经营组织化程度高的全市巾帼现代农业科技示范基地、“双学双比”示范基地及农村妇女创业就业协会组织，引导农村妇女按照园区化布局、规模化建设、标准化生产发展要求，采用先进实用技术和现代生产要素，推动农村妇女在加快传统农业向现代农业转变，促进农村生态文明建设中发挥重要作用。我区通过各镇积极推荐，妇联实地考察，最终选定二个农村妇女

创新创业项目上报市妇联。

2. 项目实施主体

本项目的实施主体是海淀区妇女联合会。

(二) 项目主要内容及目标

1. 项目主要内容

海淀区妇联“2024年北京农村妇女创新创业”项目共涉及两个子项目，申报资金合计40.00万元，其中重点示范项目1个，申报资金30万元；双学双比项目1个，申报资金10万元，具体项目信息详见表1：

表1 北京农村妇女创新创业项目申报明细表

序号	类别	项目名称	基地名称	项目申报金额 (万元)
1	农村妇女创业 就业重点示范 项目	节水高效灌溉设施 采购项目	北京市海淀区西北旺 镇土井村经济合作社	30.00
2	双学双比示范 基地项目	环保肥料及育苗基 质购买项目	北京四季青农业科技 集团有限公司四分公司	10.00
	合计			40.00

2. 项目绩效目标

为充分发挥北京市农村妇女创业就业发展补助资金的作用，通过项目实施，鼓励农村妇女科技创新、自主创业，加强推进双

学双比示范基地建设，增强基地辐射带动作用，不断提升农村妇女综合素质，帮助实现农村妇女增收致富。

### （三）项目资金情况

2024 年度，区妇联申报的“2024 年北京农村妇女创新创业”项目资金 400,000.00 元，批复资金 400,000.00 元。截至 2023 年年底，项目实际支出资金 400,000.00 元。

### （四）项目实施情况

#### 1. 项目依据文件

本项目依据《北京市农业农村改革发展资金管理办法》（京财农〔2018〕2905 号）及市“双学双比”竞赛活动协调小组办公室总体要求，海淀区妇联着力推动农业农村高质量发展，通过各镇自下而上推荐，妇联对辖区内申报的基地进行了实地考察，和区相关部门审核把关后，经过党组会研讨决定，择优确定项目上报市妇联。

#### 2. 项目组织实施

2023 年 9 月，经海淀区各镇推荐的候选项目向区妇联提出申请，各基地按要求填写《项目申报书》并提交相关证明材料。区妇联对申报单位进行实地考察了解，并对项目申报材料认真审核严格把关，将项目申报材料报送区妇联党组。

区妇联党组结合全区项目申报情况和往年项目完成及实施效果，对所有项目申报材料进行研讨决定并报送市妇联专家组审定，确定 2024 年度农村妇女创新创业发展项目。

区妇联制定了《海淀区妇联农村妇女创新创业项目管理办法（试行）》，围绕项目申报、过程管理、绩效管理等内容，提出了明确要求，在项目实施中严格执行管理办法，确保项目财政资金专款专用。区妇联并要求各基地严格按照《北京市农业农村改革发展资金管理办法》（京财农〔2018〕2905 号）的通知执行，按照确定的项目内容专款专用，不得以任何理由截留、挤占和挪用。

为加强对项目的管理以及绩效跟踪，区妇联聘请了第三方专业评审机构对项目进行全程专业指导和绩效评估，在资金拨付前对项目实施单位进行项目执行专题培训，指导项目执行的注意事项、需要保存的项目资料、财务管理等，实施过程中与实施单位保持全过程沟通，遇到问题及时解决。

2024 年 5 月，区妇联及第三方专业评审机构共同对两个基地提交的纸质版资料进行审核，核查基地提交的票据、项目执行过程留痕的资料，对项目资金使用情况进行咨询，并对如何规范使用项目资金、过程资料留存、项目验收等方面进行了指导建议。2024 年 10 月，在项目完成后，两个基地向区妇联及评审机构提供了项目完整性的材料，评审机构审核了项目的全部资料，就存

在问题与两个基地负责人进行了沟通、指导，并完成了项目验收。

## 二、绩效自评工作开展情况

本项目依据项目资料，采取定性与定量相结合的方式，采用目标预定与实施效果比较等方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面对本项目开展绩效自评。绩效自评指标体系详见附件。

## 三、综合自评情况及结论

（总结项目综合自评情况，简要说明项目自评总体情况以及存在的主要问题点。）

该项目自评得分 95 分，级别为“优秀”。其中，项目决策得分为 10.00 分、项目过程得分为 20.00 分、项目产出得分为 38.00 分、项目效益得分为 27 分。评分情况详见附件。

## 四、项目产出及效益情况

### （一）产出

2024 年度区妇联共申报了两个子项目依照既定目标均已完成，产出数量、产出质量和产出进度均与项目申报内容一致，具体完成内容如下：

（1）北京市海淀区西北旺镇土井村经济合作社申报的“节水高效灌溉设施采购项目”主要围绕设施蔬菜大棚及露天种植基地的全面建设部署，结合农业节水高效灌溉的宗旨，实现科技农

业设施大棚改造的创新理念，完成滴灌灌溉和智能水表设施铺设。该项目计划于 2024 年 1 月-3 月项目设施的筹备工作及需求调研对接，制定滴灌铺设方案及申报采购流程，同时启动危旧大棚改造项目。由于 2 月份正值春节假期，项目需向规划局、海淀区农业农村局等部门逐级申请汇报，还需专家现场指导、咨询施工方、设计材料预算、选购材料等事宜，所以导致危旧大棚改造项目申报计划延后。在危旧设施农业改造项目公开招标后，建设实施于 9 月份开始启动，计划进度延后情况下，土井村经济合作社整体项目把控和人员重新安排，滴灌设备已按点位部署，按照项目计划书进度完成。

（2）北京四季青农业科技集团有限公司四分公司申报的“环保肥料及育苗基质购买项目”于 5 月签订采购合同，购买肥料。9 月底前完成了剩余肥料、草炭土以及珍珠岩的采购工作，在项目执行的过程留取了相关佐证资料，并且按照年初申报书计划的内容全部完成。

## （二）效益

北京农村妇女创新创业项目已经成为北京农村工作的重要抓手，对推动农村妇女发展起到了至关重要的作用，社会效益显著。通过项目的实施，土井村经济合作社申报的项目优化了设施蔬菜大棚及露天种植基地，实现科技农业的建设思路；四季青农

业科技集团申报的项目通过在基地土壤使用鸡粪有机肥提高土壤的酸碱度，促进作物的生长，提升了产品品质，加大了农业产业提升进度，带动了周边农村妇女的就业增收。两个基地项目具体效益呈现如下：

（1）北京市海淀区西北旺镇土井村经济合作社申报的“节水高效灌溉设施采购项目”（农村妇女创业就业重点示范项目），通过多地的实地考察，结合符合本基地蔬菜种植的解决决策以及设施大棚改造的创新理念，完成滴灌灌溉和智能水表设施铺设。截止到 2024 年 10 月已经开始测试滴灌系统长时间运行，保证设备的稳定性。并且对种植户开展农业用水类科技知识培训。

截止到 10 月，土井村经济合作社开展了病虫害防治培训会、农业设施安全知识宣传和种植技术培训会以及节水灌溉系统的安装方式及维护的培训会，通过有针对性的培训后，培养一批农村妇女掌握新型农业科技，提升自身能力，促进农村女性人才培养，运用科学种植、绿色环保、实现产量最大化、质量最优化等方式促进先进农业发展，带动更多产业规划，从而实现增收致富。

（2）北京四季青农业科技集团有限公司四分公司申报的“环保肥料及育苗基质购买”项目（农村妇女创业就业项目）主要用于采购鸡粪有机肥和育苗介质，通过在基地土壤使用鸡粪有机肥提高土壤的酸碱度，促进作物的生长。



项目实施对促进妇女就业和提升妇女素质有一定的影响和作用，特别是开展的针对妇女的相关培训情况，园区为耕作技术不足的妇女员工提供专业系统的施肥培训 2 次，内容包括施肥的重要性、施多少、如何施，从简单入手，逐步向多环节技能高的耕作工作培养。

这个项目不仅及时让妇女员工掌握科学的种植技术，开阔了视野，帮助她们提高发展农业生产的积极性，也促进了周边农村妇女实现在“家门口”就业增收，园区帮助周边农村女性掌握农业就业本领，极大方便了周边农村妇女，帮助她们实现了顾家、增收两不误。

综上，通过资料核查，整体来说，两个项目的完成情况良好，项目实施过程资料的留存及收集比较完整，各基地对绩效管理工作的认知也比以往年度有所提高，提供了能够体现项目经济效益、社会效益及可持续影响的佐证资料，具备较好的完整性与规范性。同时两个基地也将周边妇女同志带动起来进行专业的培训，帮助她们提升个人的自身能力，掌握新的知识，也拓展了增收的渠道。

## **五、存在的主要问题**

通过项目的实施提升了项目实施单位的经济效益，带动了周边妇女增收致富。项目应该在以下方面做提升，一是帮助申报单

位学习与掌握规范编制绩效申报书的技巧，重视目标填报的科学性，提升绩效目标的指导作用，便于项目实施过程中的监督检查及对项目实施效果的衡量。二是帮助申报单位加强项目资料的收集整理，提高项目管理与档案资料留痕，针对能够完成的目标进行申报，确保项目内容能在实施时真正落地，提高财政资金的使用经济性。

## **六、下一步工作措施**

下一步，海淀区妇联将进一步激发农村妇女创新创业热情，积极扶持农村妇女创新创业项目，继续开展农业技能培训，带动妇女就业增收，以科技推动乡村振兴，使农村妇女有更强的获得感、幸福感。帮助申报单位学习与掌握规范编制绩效申报书的技巧，加强项目资料的收集整理。

## **七、附件**

北京市农村妇女创新创业项目绩效自评指标体系及评分表

附件

北京市农村妇女创新创业项目绩效自评指标体系及评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分	扣分理由
决策 (10 分)	项目立项	3	立项依据充分性	1.5	1.5	
			立项程序规范性	1.5	1.5	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2	
			绩效指标明确性	2	2	
	资金投入	3	预算编制科学性	1.5	1.5	
			资金分配合理性	1.5	1.5	
过程 (20 分)	资金管理	10	资金到位率	3	3	
			预算执行率	4	4	
			资金使用合规性	3	3	
	组织实施	10	管理制度健全性	5	5	
			制度执行有效性	5	5	
产出 (40 分)	产出数量	10	实际完成率	10	10	
	产出质量	10	质量达标率	10	9	资料提交有些不太完整
	产出时效	10	完成及时性	10	9	部分计划较预计延后
	产出成本	10	成本节约率	10	10	
效益 (30 分)	项目效益	30	实施效益	20	18	效益资料呈现不完整
			满意度	10	9	无满意度汇总分析
合计		100		100	95	